

B172 - Ortsumgehung Pirna 3. Bauabschnitt
Bautagebuch /Fotodokumentation Monat Dezember 2018



07/12/2018 10:22

Bild 1 BW 19 Stützwand am Hundesportplatz Blick in Richtung Osten zeigt die Bohrpfahlköpfe für die darauf zu errichtenden Pfahlkopfplatten und den nachfolgenden aufsetzenden Wandsegmenten



07/12/2018 12:38

Bild 2 BW 5 mit dem Kreisverkehr, zeigt den Einbau der Asphaltdeckschicht unter halbseitiger Sperrung nach genehmigter VAO



Bild 3 BW 5 mit dem Kreisverkehr, zeigt den fertiggestellten Kreisverkehr mit der Verkehrsfreigabe zum 21.12.2018



Bild 4 – BW 7 Neubau der Gottliebatalbrücke im Zuge der B172, zeigt den Abbruch eines Trafohäuschen mit dem Pressetermin für den Baubeginn